



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu



SEGURANÇA SOCIAL



PROGRAMA OPERACIONAL EMPREGO,
FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
(POEFDS)

REDE SOCIAL de VILA do BISPO

PLANO DE ACÇÃO 2007-2008

Vila do Bispo – Maio 2007



Rede
Social



MUNICÍPIO
Vila do Bispo
o futuro de um Algarve diferente



PLANO DE ACÇÃO 2007-2008

Rede Social do Concelho de Vila do Bispo

Ficha Técnica

Entidade Promotora:

Câmara Municipal de Vila do Bispo

Co-Financiado

Fundo Social Europeu e Estado Português

Ministério do Trabalho e da Segurança Social

Equipa Técnica (Núcleo Executivo):

Carla Barão – Câmara Municipal de Vila do Bispo

Júlia Silva – Centro Distrital de Segurança Social de Faro – Serviço Local de Vila do Bispo

Maria de Fátima Cabrita – Centro de Saúde de Vila do Bispo

Sílvia Jesus– IEFP - Centro de Emprego de Lagos

Dora Reis – Junta de Freguesia de Vila do Bispo

Cláudia Navarro – Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo

Patrícia Moutinho – Equipa Territorial de Educação e Formação de Adultos do Concelho de Vila do Bispo

Colaboração: Ulrich Schiefer

**ENTIDADES PERTENCENTES AO CONSELHO LOCAL DE
ACCÃO SOCIAL DE VILA DO BISPO**

ENTIDADES ADERENTES AO CLAS	DATA DE ADESÃO
Câmara Municipal de Vila do Bispo	23-07-2005
Centro Distrital de Segurança Social de Faro	23-07-2005
Centro de Saúde de Vila do Bispo	03-04-2006
IEFP – Centro de Emprego de Lagos	06-01-2006
Agrupamento de escolas do Concelho de Vila do Bispo	25-11-2005
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo	20-10-2005
Equipa Territorial de Educação e Formação de Adultos do Concelho de Vila do Bispo	23-07-2005
Centro Cultural e Social da Figueira	23-11-2005
Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa de Vila do Bispo	25-10-2005
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo	23-07-2005
Guarda Nacional Republicana	06-01-2006
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 2,3 de Vila do Bispo	23-07-2005
Junta de Freguesia de Vila do Bispo	29-07-2005
Junta de Freguesia da Vila de Sagres	26-10-2005
Junta de Freguesia da Raposeira	26-10-2005
Junta de Freguesia de Budens	06-01-2006
Junta de Freguesia de Barão de S. Miguel	16-01-2006
Clube Recreativo Infante Sagres	06-11-2005
Projectos Novas Descobertas - Associação Educativa e Recreativa	26-10-2005
Clube Recreativo Praia da Salema	23-12-2005
Sociedade de Recreio e Instrução de Budens	10-01-2006
Sociedade Recreativa de Barão de S. Miguel	26-10-2005

ÍNDICE

	Pág.
Entidades Pertencentes ao Conselho Local de Acção Social de Vila do Bispo	2
Introdução.....	4
Metodologia de Acção.....	5
 Plano de Acção 2007-2008	
1- Eixo de Desenvolvimento: Educação.....	7
2- Eixo de Desenvolvimento: Saúde.....	13
3- Eixo de Desenvolvimento: Emprego/Formação/Qualificação.....	16
4- Eixo de Desenvolvimento: Segurança e Delinquência.....	18
5- Eixo de Desenvolvimento: Família.....	21
6- Eixo de Desenvolvimento: Equipamentos.....	24
7- Eixo de Desenvolvimento: Organizações.....	26

INTRODUÇÃO

O Plano de Acção aqui apresentado, constitui-se enquanto instrumento de trabalho, tendo por base o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social. Apresenta um conjunto de projectos e actividades que integram os objectivos específicos.

Este documento identifica a actividade da Rede Social para um ano e exige um processo participado dos parceiros, implica uma dimensão de contratualização entre os mesmos, assim como deve ser executável e não apenas um documento que apresente apenas intenções.

O Plano de Acção deverá ter como pressuposto o encontro de respostas para operacionalizar os objectivos definidos, e o seu êxito vai ficar a dever à criatividade e inovação dos projectos e actividades a desenvolver, e à definição concreta do papel de cada parceiro em todo este processo.

Assim sendo, o Plano aqui apresentado está estruturado em torno de 7 Eixos de Desenvolvimento: Educação; Saúde; Emprego/Formação/Qualificação; Segurança e Delinquência; Família; Equipamentos; Organizações.

Desta forma, importa mais uma vez reforçar que intervenções deverão continuar a ter como preocupações o fomento do **desenvolvimento social local**.

METODOLOGIA de ACÇÃO

A construção do Plano de Acção foi realizada seguindo as linhas orientadoras do Plano de Desenvolvimento Social e neste sentido, pretende-se utilizar enquanto metodologia de acção o seguinte:

- Constituição de grupos temáticos de trabalho de acordo com os eixos de intervenção;
- Realização de reuniões de trabalho a realizar com os diferentes parceiros;
- Definição de um plano semestral de todas as actividades, agrupando-as por eixo de intervenção e identificando o tipo de acção.

PLANO DE ACCÇÃO
2007-2008

1.- Eixo de Desenvolvimento: Educação

1º Objectivo Específico: Até 2008, fazer um levantamento das reais necessidades da Educação /Formação de Adultos

Acções/ Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
-Levantamento junto da população adulta das necessidades educativas	- Agrupamento de escolas do Concelho de Vila do Bispo – Equipa Territorial de Educação e Formação de Adultos do Concelho de Vila do Bispo - Câmara Municipal de Vila do Bispo	- IEFP- Centro de Emprego de Lagos - Centro Distrital de Segurança Social de Faro – Serviço Local de Vila do Bispo - Juntas de Freguesia do Concelho
-Acções de divulgação sobre as oportunidades existentes para aumentar a escolaridade da população adulta	- Agrupamento de escolas do Concelho de Vila do Bispo – Equipa Territorial de Educação e Formação de Adultos do Concelho de Vila do Bispo	- IEFP- Centro de Emprego de Lagos - Centro Distrital de Segurança Social de Faro – Serviço Local de Vila do Bispo - Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 2, 3 de Vila do Bispo - Juntas de Freguesia do Concelho Entidades convidadas: - Associação Vicentina - Escola Secundária Júlio Dantas

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

2º Objectivo Específico: Até final de 2008 existe no concelho uma instituição com acreditação para formação

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora (s)	Possíveis Parceiros
-Apresentação de candidaturas por parte de instituições do Concelho de Vila do Bispo	Possíveis entidades Promotoras: - Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo	- IEFP- Centro de Emprego de Lagos - Agrupamento de Escolas do Concelho de Vila do Bispo

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

3º Objectivo Específico: Manter o abandono escolar 0%

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora (s)	Possíveis Parceiros
- Acções de Sensibilização envolvendo toda a comunidade educativa	- Agrupamento de Escolas do Concelho de Vila do Bispo	- Centro Distrital de Segurança Social de Faro – Serviço Local de Vila do Bispo - Câmara Municipal de Vila do Bispo - Juntas de Freguesia do Concelho - Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 2,3 S. Vicente de Vila do Bispo - GNR – Escola Segura Entidade Convidada: P.E.T.I. (Programa de Prevenção para a Eliminação do Trabalho Infantil)

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

4º Objectivo Específico: Decréscimo de 10% ao ano o insucesso escolar

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora (s)	Possíveis Parceiros
<ul style="list-style-type: none">- Promoção de Cursos C.E.F. (Cursos de Educação e Formação)- Implementação de Percursos alternativos (currículos)- Acompanhamento dos alunos pela equipa de ensino especial para todas as crianças com Necessidades Educativas Especiais (N.E.E)- Acompanhamento psicológico aos alunos, no âmbito da intervenção precoce	<ul style="list-style-type: none">- Agrupamento de Escolas do Concelho de Vila do Bispo	<ul style="list-style-type: none">- Equipa de Coordenação Regional de Intervenção Precoce- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 2,3 S. Vicente de Vila do Bispo- N.E.C.I.
<ul style="list-style-type: none">- Cursos E.F.J (Educação e Formação de Jovens).	<ul style="list-style-type: none">- IEFP- Centro de Emprego de Lagos	

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

5º Objectivo Específico: Até final de 2008 o Agrupamento de Escolas do concelho terá um programa de abertura à comunidade

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
- Criação de actividades nos Estabelecimentos de Ensino do concelho/ Centro Cultural de Vila do Bispo, com convite à comunidade (feiras, teatro, acções de sensibilização, actividades artísticas e desportivas)	- Agrupamento de Escolas do Concelho de Vila do Bispo	- Sociedades/ Associações Recreativas do Concelho de Vila do Bispo - Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 2,3 de Vila do Bispo - Juntas de Freguesia do Concelho - Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

6º Objectivo Específico: Até 2010 o sistema educativo dispõe de mecanismos de integração para crianças estrangeiras

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
<ul style="list-style-type: none">- Levantamentos do nº de crianças estrangeiras a frequentarem a escola no concelho- Intercâmbio inter – cultural (feiras gastronómicas, colóquios com entidades de apoio ao emigrante)- Implementação de actividades dirigidas aos alunos estrangeiros, no âmbito da Semana Cultural	<ul style="list-style-type: none">-Agrupamento de Escolas do Concelho de Vila do Bispo	<ul style="list-style-type: none">- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 2,3 de Vila do Bispo- Câmara Municipal de Vila do Bispo- Juntas de Freguesia do Concelho- Sociedades/ Associações Recreativas do Concelho de Vila do Bispo

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

7º Objectivo Específico: Até final de 2009, todas as escolas têm condições físicas e logísticas

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
<ul style="list-style-type: none">- Levantamento das necessidades existentes nas escolas do concelho, ao nível físico e logístico- Apresentação de um plano para colmatar as necessidades	<ul style="list-style-type: none">- Câmara Municipal de Vila do Bispo	<ul style="list-style-type: none">- Agrupamento de Escolas do Concelho de Vila do Bispo- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 2,3 de Vila do Bispo- Juntas de Freguesia do Concelho

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

8º Objectivo Específico: Até final de 2008, todas as pessoas têm acesso ao conhecimento da oferta formativa

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
<ul style="list-style-type: none">- Criação de um sistema de informação para a população acerca da oferta formativa existente	<ul style="list-style-type: none">- IIEFP – Centro de Emprego de Lagos	<ul style="list-style-type: none">- Câmara Municipal de Vila do Bispo- Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo- Centro Cultural e Social da figueira- Sociedades/Associações Recreativas do Concelho de Vila do Bispo- Juntas de Freguesia do Concelho

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

2.- Eixo de Desenvolvimento: Saúde

1º Objectivo Específico: Até 2008 elabora-se um plano de desporto concelhio

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora (s)	Possíveis Parceiros
- Elaboração de um plano de desporto concelhio	- Câmara Municipal de Vila do Bispo	- Centro de Saúde de Vila do Bispo - Sociedades/ Associações Recreativas do Concelho - Agrupamento de Escolas do Concelho de Vila do Bispo

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

2º Objectivo Específico: Até final de 2008 existe um serviço de apoio domiciliário sustentável e adaptado

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora (s)	Possíveis Parceiros
- Alargamento do serviço de apoio domiciliário à freguesia de Barão de São Miguel		- Câmara Municipal de Vila do Bispo - Centro Cultural e Social da Figueira -Centro Distrital de Segurança Social de Faro – Serviço Local de Vila do Bispo

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

3º Objectivo Específico: Até 2008, existe um plano de transporte (saúde)

Accções/Actividades	Entidade (s) Promotora (s)	Possíveis Parceiros
- Elaboração de um plano de Transporte para doentes	- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo	- Centro de Saúde de Vila do Bispo

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

4º Objectivo Específico: Até 2008, existe um estudo da viabilidade de estabelecer parceria com as Redes Sociais dos concelhos limítrofes para a criação de uma farmácia social

Accções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
- Promoção de momentos de trabalho entre as redes sociais de Aljezur e Lagos para marcação de uma reunião para verificar a viabilidade da existência de uma farmácia social que cubra os 3 concelhos.	- Centro de Saúde de Vila do Bispo	- Rede Social de Lagos - Rede Social de Aljezur

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

5º Objectivo Específico: Até 2008 existe mobilização das entidades públicas e privadas para a promoção de um estilo de vida mais saudável

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
<p>- Acções de sensibilização/informação à população (em geral e escolar) sobre estilos de vida saudáveis: Alimentação saudável, incentivo à prática desportiva, prevenção das doenças cardiovasculares, prevenção da toxicoddependência</p> <p>- Seminários/ Colóquios abertos à comunidade acerca de hipertensão arterial, diabetes, e doenças sexualmente transmissíveis</p>	<p>- Centro de Saúde de Vila do Bispo</p>	<p>- Câmara Municipal de Vila do Bispo</p> <p>- Centro Distrital de Segurança Social de Faro – Serviço Local de Vila do Bispo</p> <p>- Agrupamento de Escolas do Concelho de Vila do Bispo</p> <p>- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 2,3 são Vicente de Vila do Bispo</p> <p>- Juntas de Freguesia do Concelho</p> <p>- Cruz Vermelha Portuguesa - Núcleo de Vila do Bispo</p> <p>-Sociedades/ Associações Recreativas do Concelho</p> <p>-Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo</p> <p>Entidade convidada:</p> <p>- I.D.T (Instituto da Droga e da Toxicoddependência)</p>

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

3.- Eixo de Desenvolvimento: Emprego/Formação/Qualificação

1º Objectivo Específico: Até final de 2008, temos um fórum (trabalho/formação) para aprendizagem ao longo da vida

Accções/Actividades	Entidade(s) Promotora (s)	Possíveis Parceiros
- Realização de um Fórum (Trabalho/Formação) para aprendizagem ao longo da vida	- Agrupamento de Escolas do Concelho de Vila do Bispo	- Câmara Municipal de Vila do Bispo - Centro Distrital de Segurança Social de Faro – Serviço Local de Vila do Bispo - Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 2,3 são Vicente de Vila do Bispo - IIEFP – Centro de Emprego de Lagos

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

2º Objectivo Específico: Até final de 2007 temos um inventário dos recursos existentes a nível de infra-estruturas físicas, materiais, humanas e capacidade de intervenção

Accções/Actividades	Entidade(s) Promotora (s)	Possíveis Parceiros
- Fórum de apresentação de recursos/ capacidades de intervenção das entidades do Concelho de Vila do Bispo	- Câmara Municipal de Vila do Bispo	- Núcleo Executivo - Parceiros do CLAS

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

3º Objectivo Específico: Até final de 2008, existe um sistema de informação sobre novas oportunidades de emprego e criação de empresas

4º Objectivo Específico: Até final de 2008, a escola dispõe de mecanismos para aproximação da escola ao mundo do trabalho

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora (s)	Possíveis Parceiros
- Candidatura à criação de uma UNIVA (Unidade de Inserção na Vida Activa)	- Câmara Municipal de Vila do Bispo	- IEFP – Centro de Emprego de Lagos

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

4.- Eixo de Desenvolvimento: Segurança e Delinquência

1º Objectivo Específico: Até final de 2010 70% dos estabelecimentos, instituições e serviços proporcionam as condições de higiene e segurança no trabalho:

- 2007 – 20%
- 2008 – 30%
- 2009 – 20%

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
- Campanhas de sensibilização junto dos estabelecimentos comerciais e instituições do Concelho, para a promoção da necessidade da existência de condições de higiene e segurança no trabalho	- Câmara Municipal de Vila do Bispo	- GNR - Juntas de Freguesia do Concelho - Sociedades/ Associações Recreativas do Concelho - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo - Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Vila do Bispo

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

2º Objectivo Específico: Até final de 2010 todas as praias têm as condições de segurança previstas pela lei

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora (s)	Possíveis Parceiros
- Campanhas de sensibilização no âmbito da Segurança nas Praias	- Câmara Municipal de Vila do Bispo	- I.S.N (Instituto de Socorros a Náufragos) - Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo - Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Vila do Bispo - Polícia Marítima - GNR - Protecção civil

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

3º Objectivo Específico: Até final 2007, temos um levantamento das barreiras arquitectónicas nas principais vias/serviços públicos:

- Até final de 2009 não existem barreiras arquitectónicas

Accções/Actividades	Entidade (s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
- Levantamento das Barreiras arquitectónicas existentes no Concelho de Vila do Bispo	- Câmara Municipal de Vila do Bispo	- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo - Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo - Centro Cultural e Social da Figueira - Sociedades/ Associações Recreativas do Concelho - I.E.F.P – Centro de Emprego de Lagos - Juntas de Freguesia do Concelho

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

4º Objectivo Específico: Até 2008 elabora-se uma campanha anual, para os problemas de toxicodependência (álcool, drogas, tabaco), comportamentos de risco (sexual, segurança rodoviária), educação alimentar.*

*O Objectivo acima mencionado vai de encontro ao 5º objectivo do Eixo de Desenvolvimento referente à Saúde.

5.- Eixo de Desenvolvimento: Família

1º Objectivo Específico: Até final de 2008 existem ofertas de acções de formação em gestão familiar (doméstica, financeira, etc.)

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora (s)	Possíveis Parceiros
- Elaboração de um estudo para verificar a viabilidade da existência de ofertas de acções de formação em gestão familiar	- N.L.I (Núcleo Local de Inserção)	- Agrupamento de Escolas do Concelho de Vila do Bispo - Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 2,3 são Vicente de Vila do Bispo - Centro Distrital de Segurança Social de Faro – Serviço Local de Vila do Bispo - Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Vila do Bispo - Centro de Saúde de Vila do Bispo

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

2º Objectivo Específico: Até final de 2009 as colectividades do concelho terão um plano de acção integrativo e interventivo ao nível familiar

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
- Construção/ implementação de um Plano de Acção integrativo e interventivo ao nível familiar		- Sociedades/ Associações Recreativas do concelho -Câmara Municipal de Vila do Bispo

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

3º Objectivo Específico: Até final de 2008 existe a criação de serviços de proximidade

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
- Estudo de viabilidade da existência de serviços de proximidade	- Câmara Municipal de Vila do Bispo	- Centro de Saúde de Vila do Bispo - Centro Distrital de Segurança Social de Faro – Serviço Local de Vila do Bispo

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

4º Objectivo Específico: Até final de 2008 existe um apoio psico-social às crianças com necessidades educativas especiais e outras dificuldades

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
- Levantamento das necessidades educativas especiais e outras dificuldades das crianças	- Agrupamento de Escolas do Concelho de Vila do Bispo	- Centro de Saúde de Vila do Bispo - Centro Distrital de Segurança Social de Faro – Serviço Local de Vila do Bispo - Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 2,3 são Vicente de Vila do Bispo

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

6.- Eixo de Desenvolvimento: Equipamentos

1º Objectivo Específico: Todos os equipamentos têm uma estratégia de auto-sustentabilidade definida

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
<ul style="list-style-type: none">- Levantamento dos equipamentos existentes- Marcação de uma reunião com as entidades do Concelho para definição/elaboração de um plano estratégico de auto-sustentabilidade dos equipamentos	<ul style="list-style-type: none">- Câmara Municipal de Vila do Bispo	<ul style="list-style-type: none">- Núcleo Executivo- Parceiros do CLAS- Tecido Empresarial do Concelho

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

2º Objectivo Específico: Até 2009 elabora-se um diagnóstico e um plano para a manutenção e renovação dos equipamentos numa perspectiva trans-concelhia

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
<ul style="list-style-type: none">- Criação de um grupo de trabalho para preparação do diagnóstico e plano de manutenção e renovação dos equipamentos	<ul style="list-style-type: none">- Câmara Municipal de Vila do Bispo	<ul style="list-style-type: none">- Núcleo Executivo- Parceiros do CLAS

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

3º Objectivo Específico: A partir de 2009 todas as crianças têm acesso a serviços de primeira infância

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
- Construção do equipamento creche em Sagres da Santa Casa da Misericórdia	- Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo	- Centro Distrital de Segurança Social de Faro – Serviço Local de Vila do Bispo

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

7.- Eixo de Desenvolvimento: Organizações

1º Objectivo Específico: Até final de 2008 existe um sistema de comunicação/informação a vários níveis

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
- Criação de um sistema Intra-net do CLAS de Vila do Bispo	- Câmara Municipal de Vila do Bispo	- Núcleo Executivo - Parceiros do CLAS

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008

2º Objectivo Específico: Até 2008 existe um diagnóstico dos recursos existentes no concelho*

***O Objectivo acima mencionado vai de encontro ao 2º objectivo do Eixo de Desenvolvimento referente ao Emprego/ Formação e Qualificação.**

3º Objectivo Específico: Até 2008 existe um planeamento e avaliação integrativos (território, organização e equipas) e participativos

Acções/Actividades	Entidade(s) Promotora(s)	Possíveis Parceiros
- Workshops em gestão, planeamento e avaliação de projectos	- Câmara Municipal de Vila do Bispo	- Núcleo Executivo - Parceiros do CLAS

Cronograma: Junho de 2007 a Maio de 2008